PREFEITURAS

CNPJ:

Obra

PLANILHA DE COSNTRUGCAO DE CALGCADAS DIVERSAS RUAS CAPAO

Bancos B.D.l.

SINAPI - 12/2023 - Santa 25,0%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos

ALTO Catarina precos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo
com as bases.
Cronograma Fisico e Financeiro
Iltem Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 50,00% 50,00%
_ 3.682.32 1.841.16 1.841.16
2 PAVIMENTACAO DE PASSEIOS 100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00%
947.630.90 94.763.09 94.763.09 94.763.09 94.763.09 94.763.09 94.763.09 189.526.18 189.526.18
Porcentagem 10,15% 10,15% 9,96% 9,96% 9,96% 9,96% 19,92% 19,92%
Custo 96.604,25 96.604,25 94.763,09 94.763,09 94.763,09 94.763,09 189.526,18 189.526,18
A 10,15% 20,31% 30,27% 40,23% 50,19% 60,15% 80,08% 100,0%
Custo Acumulado 96.604,25 193.208,50 287.971,59 382.734,68 477.497,77 572.260,86 761.787,04 951.313,22
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