
 PREFEITURAS

CNPJ:  

Obra Bancos

PLANILHA DE COSNTRUÇÃO DE CALÇADAS DIVERSAS RUAS CAPÃO 

ALTO

SINAPI - 12/2023 - Santa 

Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

3.682,32

50,00%

1.841,16

50,00%

1.841,16
 2 PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS 100,00%

947.630,90

10,00%

94.763,09

10,00%

94.763,09

10,00%

94.763,09

10,00%

94.763,09

10,00%

94.763,09

10,00%

94.763,09

20,00%

189.526,18

20,00%

189.526,18
10,15% 10,15% 9,96% 9,96% 9,96% 9,96% 19,92% 19,92%

96.604,25 96.604,25 94.763,09 94.763,09 94.763,09 94.763,09 189.526,18 189.526,18

10,15% 20,31% 30,27% 40,23% 50,19% 60,15% 80,08% 100,0%

96.604,25 193.208,50 287.971,59 382.734,68 477.497,77 572.260,86 761.787,04 951.313,22

Porcentagem

Custo

A

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

GILMAR PEREIRA DA SILVA 

ARQUITETO E URBANISTA - CAU A 186686-9

B.D.I. Encargos Sociais

25,0% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 

de mão de obra, de acordo 

com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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 / gsilva.p@hotmail.com 


