
 PREFEITURAS
CNPJ:  

Obra Bancos

CRONOGRAMA CONSTRUÇÃO 3 ABRIGO DE 
ÔNIBUS EM MADEIRA DE ANGELIM 

SINAPI - 07/2024 - Santa 
Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS
 1 ABRIGO DE ONIBUS EM MADEIRA DE ANGELIM 100,00%

20.276,33
100,00%

20.276,33
100,0%

20.276,33
100,0%

20.276,33

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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