
 PREFEITURAS

CNPJ:  

Obra Bancos

PLANILHA DE CONCLUSÃO DE UMA EDIFICAÇÃO PARA USO SOCIAL 

LOCALIDADE BARREIRA

SINAPI - 02/2024 - Santa 

Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 ACABAMENTOS 100,00%

17.732,23

50,00%

8.866,12

50,00%

8.866,12
 2 AMPLIAÇÃO DE DORMITÓRIO 100,00%

23.191,99

50,00%

11.596,00

25,00%

5.798,00

25,00%

5.798,00
50,0% 35,83% 14,17%

20.462,11 14.664,11 5.798,00

50,0% 85,83% 100,0%

20.462,11 35.126,22 40.924,22

B.D.I. Encargos Sociais

25,0% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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