


Obra CRONOGRAMA CONSTRUÇÃO 3 ABRIGO DE ÔNIBUS EM MADEIRA DE ANGELIM		Bancos SINAPI - 07/2024 - Santa Catarina	B.D.I. 25,0%	Encargos Sociais Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		
Cronograma Físico e Financeiro						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS			
1	ABRIGO DE ONIBUS EM MADEIRA DE ANGELIM	100,00% 20.276,33	100,00% 20.276,33			
Porcentagem			100,0%			
Custo			20.276,33			
Porcentagem Acumulado			100,0%			
Custo Acumulado			20.276,33			
<div><div><p>Documento assinado digitalmente GILMAR PEREIRA DA SILVA Data: 25/08/2024 20:32:23-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p></div><div><hr/><p>GILMAR PEREIRA DA SILVA ARQUITETO E URBANISTA</p></div></div>						