

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO ALTO - SC**Base:** SINAPI: 05/2021 (Desonerado) - DEINFRA: 01/2021**Obra:** MURO DE FECHAMENTO AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL**BDI:** 26,30%**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	Especificação	TOTAL ITEM C/ BDI	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				%	CUSTO (R\$)	%	CUSTO (R\$)	%	CUSTO (R\$)
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.830,55	3,04%	40,00%	R\$ 732,22	30,00%	R\$ 549,17	30,00%	R\$ 549,17
2.0	INFRAESTRUTURA E SUPRA ESTRUTURA MURO	R\$ 24.056,97	40,00%	70,00%	R\$ 16.839,88	20,00%	R\$ 4.811,39	10,00%	R\$ 2.405,70
3.0	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	R\$ 16.840,95	28,00%	10,00%	R\$ 1.684,10	60,00%	R\$ 10.104,57	30,00%	R\$ 5.052,29
4.0	FECHAMENTOS	R\$ 11.506,34	19,13%		R\$ -	50,00%	R\$ 5.753,17	50,00%	R\$ 5.753,17
5.0	PINTURA GERAL	R\$ 5.908,66	9,82%		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 5.908,66
TOTAL C/ BDI 25,00%		R\$ 60.143,47	100,00%	32,02%	R\$ 19.256,19	35,28%	R\$ 21.218,30	32,70%	R\$ 19.668,98
TOTAL ACUMULADO C/ BDI 26,30%				32,02%	R\$ 19.256,19	67,30%	R\$ 40.474,49	100,00%	R\$ 60.143,47

DATA
28/06/2021Resp. técnico: JLA RIBEIRO ICHTCHUK
CREA/SC: 163.904-0