PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO ALTO - SC

Base: SINAPI: 05/2021 (Desonerado) - DEINFRA: 01/2021 BDI: 26,30%
Obra: MURO DE FECHAMENTO AMPLIACAO CEMITERIO MUNICIPAL
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO |
MES 01 MES 02 MES 03
ITEM Especificacao TOTAL ITEM %
C/ BDI % CUSTO (R$) % CUSTO (R$) % CUSTO (R$)
1.0 |SERVICOS INICIAIS R$ 1.830,55] 3,04% | 40,00% | RS 732,22 | 30,00% | RS 549,17 | 30,00% | RS 549,17
2.0 |INFRAESTRUTURA E SUPRA ESTRUTURA MURO RS 24.056,97| 40,00% | 70,00% |RS  16.839,88 | 20,00% | R$ 4.811,39 | 10,00% |[R$  2.405,70
3.0 |ALVENARIAS E REVESTIMENTOS RS 16.840,95 28,00% | 10,00% | RS 1.684,10 | 60,00% [R$  10.104,57 | 30,00% | RS  5.052,29
4.0 |[FECHAMENTOS RS 11.506,34] 19,13% RS - 50,00% | RS 5.753,17 | 50,00% | RS  5.753,17
5.0 |PINTURA GERAL RS 5.908,66] 9,82% RS - RS - | 100,00% | R$  5.908,66
TOTAL C/ BDI 25,00% | R$60.143,47] 100,00% | 32,02% | R$  19.256,19 | 35,28% | RS  21.218,30| 32,70%| R$  19.668,98 |
TOTAL ACUMULADO C/ BDI 26,30% | 32,02% [ R$  19.256,19| 67,30% | R$  40.474,49 | 100,00%| RS  60.143,47 |

DATA
28/06/2021

Resp. técnico: JLA RIBEIRO ICHTCHUK
CREA/SC:  163.904-0



