CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - MOBILIZAGAO

ARQUITETO E URBANISTA - CAU A 186686-9
CAPAO ALTO 07/12/2021

MESES
ITEM DESCRICI'-'\O ITENS ORCAMENTO VALOR C/ BDI 1 2 3 5 6
% Valor % Valor % Valor Valor Valor Valor
1 |SERVICOS PRELIMINARES 8.261,50 | 100,00% 8.261,50 - -
2 |ESCAVAGOES 1.314,70 | 100,00% 1.314,70 - -
3 |ESTRUTURAS DE CONCRETO 69.650,59 - 50,00% 34.825,30 50,00% 34.825,30
4 |COBERTURA 190.968,66 - 50,00% 95.484,33 50,00% 95.484,33
5 |SERVICOS FINAIS 1.693,78 - - 100,00% 1.693,78
TOTAL DOS SERVICOS 271.889,23 9.576,20 130.309,63 132.003,41

Percentural Global Simples (PGS)

Percentural Global Acumulado (PGA)

Valor Global Simples

GILMAR PEREIRA DA SILVA




