
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO 

Obra Bancos
PROJETO AMPLIAÇÃO PONTE CAPÃO ALTO SINAPI - 12/2021 - Santa 

Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 5.001,45

 100,00%

 5.001,45
 2 ESTRUTURA DE CONCRETO  100,00%

 79.741,33

 25,00%

 19.935,33

 25,00%

 19.935,33
 3 LIMPEZA GERAL  100,00%

 661,08
 29,2%  23,34%

 24.936,78  19.935,33

 29,2%  52,54%

 24.936,78  44.872,11

B.D.I.
 24,0%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO 

90 DIAS 120 DIAS

 25,00%

 19.935,33

 25,00%

 19.935,33
 100,00%

 661,08
 23,34%  24,12%

 19.935,33  20.596,41

 75,88%  100,0%

 64.807,44  85.403,86

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 

de mão de obra, de acordo 

com as bases.
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