
 PREFEITURA DE CAPÃO ALTO 

Obra Bancos

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE / ESCOLA VALMOR 

ANTUNES

SINAPI - 01/2022 - Santa 

Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 19.864,71

 50,00%

 9.932,36

 50,00%

 9.932,36
 2 ESTRUTURA DE VIGAS CORRIDAS E BROCAS  100,00%

 8.826,31

 50,00%

 4.413,16

 50,00%

 4.413,16
 3 ALAMBRADO/TRAVE/VOLEI  100,00%

 55.019,34

 100,00%

 55.019,34
 4 PISO  100,00%

 100.672,56

 50,00%

 50.336,28

 50,00%

 50.336,28
 5 LIMPEZA FINAL  100,00%

 332,96

 100,00%

 332,96
 35,02%  35,02%  29,97%

 64.681,79  64.681,79  55.352,30

 35,02%  70,03%  100,0%

 64.681,79  129.363,58  184.715,88

_______________________________________________________________

TITO PEREIRA DE FREITAS 

PREFEITO MUNICIPAL 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

GILMAR PEREIRA DA SILVA 

ARQUITETO E URBANISTA 

CAU SC 186686-9

B.D.I. Encargos Sociais

 22,0% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 

de mão de obra, de acordo 

com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 CAPÃO ALTO, 09 MARÇO 2022 


