

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO ALTO - SC****Base:** SINAPI: 10/2021 (Não Desonerado) - DEINFRA: 01/2021**BDI:** 27,78%**Obra:** ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA CRECHE MUNICIPAL CEIM DONA ALICE**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	Especificação	TOTAL ITEM C/ BDI	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				%	CUSTO (R\$)	%	CUSTO (R\$)	%	CUSTO (R\$)
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 7.587,18	6,37%	80,00%	R\$ 6.069,74	10,00%	R\$ 758,72	10,00%	R\$ 758,72
2.0	COLOCAÇÃO DE PISO PODOTATIL COLADO	R\$ 13.448,66	11,29%	80,00%	R\$ 10.758,93	20,00%	R\$ 2.689,73		R\$ -
3.0	PASSEIO - ESTACIONAMENTO - COBERTURAS	R\$ 95.697,59	80,37%		R\$ -	50,00%	R\$ 47.848,80	50,00%	R\$ 47.848,80
4.0	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	R\$ 2.344,25	1,97%		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 2.344,25
TOTAL C/ BDI 27,78		R\$ 119.077,68	100,00%	14,13%	R\$ 16.828,67	43,08%	R\$ 51.297,25	42,79%	R\$ 50.951,76
TOTAL ACUMULADO C/ BDI 27,78%				14,13%	R\$ 16.828,67	57,21%	R\$ 68.125,92	100,00%	R\$ 119.077,68

DATA  
13/12/2021Resp. técnico: ANA PAULA RIBEIRO ICHTCHUK  
CREA SC 163.904-0