

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO ALTO - SC

Base: SINAPI: 10/2021 (Desonerado) - DEINFRA: 01/2021

BDI: 27,78%

Obra: ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NA ESCOLA WALMOR ANTUNES DOS SANTOS

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	Especificação	TOTAL ITEM C/ BDI	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				%	CUSTO (R\$)	%	CUSTO (R\$)	%	CUSTO (R\$)
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 9.647,85	6,98%	80,00%	R\$ 7.718,28	10,00%	R\$ 964,79	10,00%	R\$ 964,79
2.0	COLOCAÇÃO DE PISO PODOTATIL COLDADO	R\$ 10.829,80	7,84%	100,00%	R\$ 10.829,80		R\$ -		R\$ -
3.0	PASSEIO, ACESSOS COBERTOS, ESTACIONAMENTO E COMPLEMENTOS	R\$ 115.645,08	83,67%	20,00%	R\$ 23.129,02	40,00%	R\$ 46.258,03	40,00%	R\$ 46.258,03
4.0	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS	R\$ 2.087,56	1,51%	20,00%	R\$ 417,51	20,00%	R\$ 417,51	60,00%	R\$ 1.252,54
TOTAL C/ BDI 27,78%		R\$ 138.210,29	100,00%	30,46%	R\$ 42.094,61	34,47%	R\$ 47.640,33	35,07%	R\$ 48.475,35
TOTAL ACUMULADO C/ BDI 27,78%				30,46%	R\$ 42.094,61	64,93%	R\$ 89.734,94	100,00%	R\$ 138.210,29

DATA
13/12/2021

Resp. técnico:

ANA PAULA RIBEIRO ICHTCHUK
CREA SC 163.904-0