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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23

1. PAVIMENTAÇÃOM ASFALTICA RUA  MANOEL PIRES 107.708,28 % Período: 18,46% 40,77% 40,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.004,15 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. DRENAGEM PLUVIAL  18.877,75 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFALTICO(CBUQ) 87.826,38 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2. PAVIMENTAÇÃOM ASFALTICA RUA  NADIR MADRUGA DA SILVA 235.608,29 % Período: 36,59% 31,71% 31,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.004,15 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.2. DRENAGEM PLUVIAL  85.195,79 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.3. PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFALTICO(CBUQ) 149.408,35 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

%: 30,90% 34,55% 34,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 92.697,40 103.651,30 103.651,30 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 13.384,44 14.966,07 14.966,06 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 106.081,84 118.617,37 118.617,36 - - - - - - - - - 

%: 30,90% 65,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 92.697,40 196.348,70 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 13.384,44 28.350,51 43.316,57 43.316,57 43.316,57 43.316,57 43.316,57 43.316,57 43.316,57 43.316,57 43.316,57 43.316,57 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 106.081,84 224.699,21 343.316,57 343.316,57 343.316,57 343.316,57 343.316,57 343.316,57 343.316,57 343.316,57 343.316,57 343.316,57 

Local Responsável Técnico

Nome: EDÉSIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO

CREA/CAU: 026768-0

Data ART/RRT: 

sexta-feira, 14 de outubro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃOM ASFALTICA RUA  MANOEL PIRES E NADIR MADRUGA DA SILVA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNIPAL DE CAPAO ALTOPAVIMENTAÇÃOM ASFALTICA RUA  MANOEL PIRES E NADIR MADRUGA DA SILVA

CAPAO ALTO

0

Total:    R$ 343.316,57

Item Descrição
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