
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO ALTO - SC

TOTAL ITEM

C/ BDI % CUSTO (R$) % CUSTO (R$) % CUSTO (R$)

1.0 SERVIÇOS INICIAIS R$ 1.830,55 3,04% 40,00% 732,22R$               30,00% 549,17R$               30,00% 549,17R$              

2.0 INFRAESTRUTURA E SUPRA ESTRUTURA MURO R$ 24.056,97 40,00% 70,00% 16.839,88R$          20,00% 4.811,39R$            10,00% 2.405,70R$           

3.0 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS R$ 16.840,95 28,00% 10,00% 1.684,10R$            60,00% 10.104,57R$          30,00% 5.052,29R$           

4.0 FECHAMENTOS R$ 11.506,34 19,13% -R$                     50,00% 5.753,17R$            50,00% 5.753,17R$           

5.0 PINTURA GERAL R$ 5.908,66 9,82% -R$                     -R$                     100,00% 5.908,66R$           

R$ 60.143,47 100,00% 32,02% 19.256,19R$         35,28% 21.218,30R$         32,70% 19.668,98R$         

32,02% 19.256,19R$         67,30% 40.474,49R$         100,00% 60.143,47R$         

DATA Resp. técnico:ANA PAULA RIBEIRO ICHTCHUK

28/06/2021 CREA/SC: 163.904-0

MÊS 03

Base: SINAPI: 05/2021 (Desonerado) - DEINFRA: 01/2021

Obra: MURO DE FECHAMENTO AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

BDI: 26,30%

ITEM Especificação %
MÊS 01 MÊS 02

TOTAL C/ BDI 25,00%

TOTAL ACUMULADO C/ BDI 26,30%


