
I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23

1. EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA KM 14 - ANTIGA BR 2 238.506,11 % Período: 5,47% 65,09% 29,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMISTRAÇÃO LOCAL  7.943,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.062,49 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  4.044,63 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) 221.781,90 % Período: 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70,00% 30,00%

1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  3.674,09 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 5,47% 65,09% 29,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 10.943,22 130.183,10 58.873,68 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 2.106,90 25.064,23 11.334,98 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 13.050,12 155.247,33 70.208,66 - - - - - - - - - 

%: 5,47% 70,56% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 10.943,22 141.126,32 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 2.106,90 27.171,13 38.506,11 38.506,11 38.506,11 38.506,11 38.506,11 38.506,11 38.506,11 38.506,11 38.506,11 38.506,11 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 13.050,12 168.297,45 238.506,11 238.506,11 238.506,11 238.506,11 238.506,11 238.506,11 238.506,11 238.506,11 238.506,11 238.506,11 

Local Responsável Técnico

Nome: EDESIO ALEXANDRE ALVES JÚILO

CREA/CAU: 026768-0

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 238.506,11

Item Descrição

domingo, 19 de dezembro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA KM 14 - ANTIGA BR 2

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTOO -SC EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA KM 14 - ANTIGA BR 2

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

CAPÃO ALTO  /SC
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