CAIXA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

OoGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO|EXECUCAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA KM 14 - ANTIGA BIEXECUCAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA KM 14 - ANTIGA BR 2
ERRO: CRONOGRAMA NAO FECHA 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23
1. EXECUCAO DA PAVIMENTACAO ASFALTIC 238.506,11 | % Periodo: 5,47% 65,09% 29,44%
|1.1. ADMISTRAGAO LOCAL 7.943,00 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. SERVICOS PRELIMINARES 1.062,49 | % Periodo: | 100,00%
|1.3. MOVIMENTAGAO DE TERRA 4.044,63 | % Periodo: | 100,00%
|1.4. PAVIMENTACAO EM REVESTIMENTO ASF/ 221.781,90 | % Periodo: 70,00% 30,00%
[15. SINALIZAGAO VIARIA 3.674,09 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$238.506,11 %: 5,47% 65,09% 29,44%
Repasse: | 10.943,22 | 130.183,10 | 58.873,68
Periodo: Contrapartida: 2.106,90 | 25.064,23 | 11.334,98
Outros: - - -
Investimento: [ 13.050,12 | 155.247,33 | 70.208,66
%: 5,47% 70,56% 100,00%
Repasse: | 10.943,22 | 141.126,32 | 200.000,00
Acumulado: Contrapartida: 2.106,90 | 27.171,13 | 38.506,11
Outros: - - -
Investimento: [ 13.050,12 | 168.297,45 | 238.506,11
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