PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO ALTO

Obra
PROJETO AM PLIAQAO PONTE CAPAO ALTO

Bancos B.D.l.

SINAPI - 12/2021 - Santa  24,0%

Catarina

Cronograma Fisico e Financeiro

ltem Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
5.001.45 5.001.45
2 ESTRUTURA DE CONCRETO 100,00% 25,00% 25,00%
79.741.33 19.935.33 19.935.33
3 LIMPEZA GERAL 100,00%
661.08
Porcentagem 29,2% 23,34%
Custo 24.936,78 19.935,33
Porcentagem Acumulado 29,2% 52,54%
Custo Acumulado 24.936,78 44.872,11

07/02/2022



Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo

com as bases.

90 DIAS 120 DIAS
25,00% 25,00%
19.935,33 19.935,33
100,00%

661.08

23,34% 24,12%
19.935,33 20.596,41
75,88% 100,0%
64.807,44 85.403,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO ALTO
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