
TOTAL ITEM

C/ BDI % CUSTO (R$) % CUSTO (R$) % CUSTO (R$) % CUSTO (R$) % CUSTO (R$) % CUSTO (R$)

1.0 SERVIÇOS INICIAIS R$ 21.459,82 5,49% 20,00% 4.291,96R$           20,00% 4.291,96R$           15,00% 3.218,97R$           15,00% 3.218,97R$           15,00% 3.218,97R$           15,00% 3.218,97R$           

2.0 CALÇADAS EXTERNAS R$ 5.905,93 1,51% 30,00% 1.771,78R$           30,00% 1.771,78R$           30,00% 1.771,78R$           10,00% 590,59R$               -R$                    -R$                    

3.0

ALVENARIAS E 

REVESTIMENTOS E REFORMA 

BANHEIROS R$ 90.635,21 23,19%

20,00% 18.127,04R$         20,00% 18.127,04R$         20,00% 18.127,04R$         20,00% 18.127,04R$         20,00% 18.127,04R$        -R$                    

4.0 PINTURA GERAL R$ 97.249,60 24,88% 10,00% 9.724,96R$           10,00% 9.724,96R$           20,00% 19.449,92R$         20,00% 19.449,92R$         20,00% 19.449,92R$        20,00% 19.449,92R$        

5.0 REVESTIMENTOS R$ 7.051,41 1,80% 50,00% 3.525,71R$           50,00% 3.525,71R$           -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    

6.0 COBERTURAS E PROTEÇÕES R$ 86.546,54 22,14% 10,00% 8.654,65R$           10,00% 8.654,65R$           20,00% 17.309,31R$         20,00% 17.309,31R$         20,00% 17.309,31R$        20,00% 17.309,31R$        

7.0 MURO E FECHAMENTOS R$ 25.964,28 6,64% 30,00% 7.789,28R$           30,00% 7.789,28R$           -R$                     -R$                     -R$                    40,00% 10.385,71R$        

8.0

REFORMA REDE ESGOTO 

BANHEIRO R$ 1.240,67 0,32% 50,00% 620,34R$               50,00% 620,34R$               -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    
9.0 PINTURA GERAL R$ 9.922,59 2,54% 10,00% 992,26R$               20,00% 1.984,52R$           10,00% 992,26R$               10,00% 992,26R$               20,00% 1.984,52R$           30,00% 2.976,78R$           

10

RECUPERAÇÃO DE 

REVESTIMENTO R$ 769,80 0,20% 50,00% 384,90R$               40,00% 307,92R$               10,00% 76,98R$                 -R$                     -R$                    -R$                    
11 PINTURA GERAL R$ 44.098,45 11,28% 20,00% 8.819,69R$           15,00% 6.614,77R$           15,00% 6.614,77R$           15,00% 6.614,77R$           15,00% 6.614,77R$           20,00% 8.819,69R$           

R$ 390.844,30 100,00% 16,55% 64.702,57R$         16,22% 63.412,93R$         17,29% 67.561,03R$         16,96% 66.302,86R$         17,07% 66.704,53R$        15,90% 62.160,38R$        

16,55% 64.702,57R$         32,78% 128.115,50R$       50,07% 195.676,53R$       67,03% 261.979,39R$       84,10% 328.683,92R$      100,00% 390.844,30R$      

DATA Resp. técnico:

14/03/2022 CREA/SC:

GILMAR PEREIRA DA SILVA

CAU SC A 186686-9

MÊS 06

TOTAL GERAL 

TOTAL ACUMULADO C/ BDI 26,30%

ITEM GRUPO %
MÊS 01 MÊS 04 MÊS 05

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS

MÊS 03MÊS 02

SECRETARIA DE SAÚDE

ACADEMIA DA SAÚDE

Base: SINAPI: 01/2022 (Desonerado) - DEINFRA: 01/2021

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO ALTO - SC

Obra: REFORMA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA DA SAÚDE - UBS GERAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

BDI: 26,30%


