PREFEITURA DE CAPAO ALTO

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTE / ESCOLA VALMOR SINAPI - 01/2022 - Santa  22,0% Desonerado: embutido nos
ANTUNES Catarina precos unitario dos insumos
de méo de obra, de acordo
com as bases.
Cronograma Fisico e Financeiro
ltem Descri¢éo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 50,00% 50,00%
19.864.71 9.932.36 9.932.36
2 ESTRUTURA DE VIGAS CORRIDAS E BROCAS 100,00% 50,00% 50,00%
8.826.31 441316 441316
3 ALAMBRADO/TRAVE/VOLEI 100,00% 100,00%
55.019.34 55.019.34
4 PISO 100,00% 50,00% 50,00%
100.672.56 50.336.28 50.336.28
5 LIMPEZA FINAL 100,00% 100,00%
332.96 332.96
Porcentagem 35,02% 35,02% 29,97%
Custo 64.681,79 64.681,79 55.352,30
Porcentagem Acumulado 35,02% 70,03% 100,0%
Custo Acumulado 64.681,79 129.363,58 184.715,88
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