PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO ALTO - SC
Base: SINAPI: 10/2021 (Desonerado) - DEINFRA: 01/2021
Obra: ADEQUAGAO DE ACESSIBILIDADE NA ESCOLA WALMOR ANTUNES DOS SANTOS

BDI: 27,78%

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e TOTAL ITEM MES 01 MES 02 MES 03
ITEM Especificacao %

C/ BDI % CUSTO (R$) % CUSTO (R$) % CUSTO (R$)
1.0 [SERVICOS INICIAIS R$9.647,85] 6,98% | 80,00% | RS 7.718,28 | 10,00% | RS 964,79 | 10,00% | R$ 964,79

2.0 [COLOCAGAO DE PISO PODOTATIL COLDADO R$10.829,80 7,84% [ 100,00% [ RS  10.829,80 RS - RS -
3.0 [PASSEIO, ACESSOS COBERTOS, ESTACIONAMENTO E COMPLEMENTOS RS 115.645,08] 83,67% | 20,00% | RS  23.129,02 | 40,00% | RS  46.258,03 | 40,00% | RS  46.258,03
4.0 |PLACAS DE IDENTIFICAGAO, ACESSORIOS E COMPLEMENTOS R$2.087,56] 1,51% | 20,00% | RS 417,51 | 20,00% | R$ 417,51 | 60,00% | RS  1.252,54
TOTAL C/ BDI 27,78% R$ 138.210,29| 100,00% | 30,46% | RS  42.094,61 | 34,47% | RS  47.640,33 | 35,07%| R$  48.475,35
TOTAL ACUMULADO C/ BDI 27,78% | 30,46% | R$  42.094,61 | 64,93% | R$  89.734,94 | 100,00%| R$ 138.210,29

DATA
13/12/2021

Resp. técnico:

ANA PAULA RIBEIRO ICHTCHUK
CREA SC 163.904-0




