PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO ALTO

Obra

PROJETO CALCADAS RUA VALDOMIRO WOLFF

Bancos
SINAPI - 03/2022 - Santa
Catarina

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo

com as bases.

Cronograma Fisico e Financeiro

ltem Descri¢éo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
2.445 05 2.445.05

6 CALCADAS 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

91.319.12 22.829.78 22.829.78 22.829.78 22.829.78

7 LIMPEZA E RETIRADA TERRAS E ENTULHOS 100,00% 100,00%

2.103.53 2.103.53

Porcentagem 26,36% 23,81% 23,81% 26,01%

Custo 25.274,83 22.829,78 22.829,78 24.933,31

Porcentagem Acumulado 26,36% 50,18% 73,99% 100,0%

Custo Acumulado 25.274,83 48.104,61 70.934,39 95.867,70

GILMAR PEREIRA DA SILVA
ARQUITETO E URBANISTA

TITO PEREIRA DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL




