
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO 

Obra Bancos

PROJETO CALÇADAS RUA VALDOMIRO WOLFF SINAPI - 03/2022 - Santa 

Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 2.445,05

 100,00%

 2.445,05
 6 CALÇADAS  100,00%

 91.319,12

 25,00%

 22.829,78

 25,00%

 22.829,78

 25,00%

 22.829,78

 25,00%

 22.829,78
 7 LIMPEZA E RETIRADA TERRAS E ENTULHOS  100,00%

 2.103,53

 100,00%

 2.103,53
 26,36%  23,81%  23,81%  26,01%

 25.274,83  22.829,78  22.829,78  24.933,31

 26,36%  50,18%  73,99%  100,0%

 25.274,83  48.104,61  70.934,39  95.867,70

_______________________________________________________________

TITO PEREIRA DE FREITAS 

PREFEITO MUNICIPAL 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

GILMAR PEREIRA DA SILVA 

ARQUITETO E URBANISTA 

B.D.I. Encargos Sociais

 25,0% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 

de mão de obra, de acordo 

com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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