PREFEITURA CAPAO ALTO

Obra
CONSTRUGCAO PRACA CAPAO ALTO

Bancos

B.D.I.

SINAPI - 01/2022 - Santa 25,0%
Catarina

Cronograma Fisico e Financeiro

ltem Descri¢éo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
_ 14.481.28 14.481.28
2 PAVIMENTACAO 100,00% 50,00% 50,00%
_ 31.300.53 15.650.27 15.650.27
3 URBANIZACAO 100,00% 50,00%
19.524 .28 9.762.14
4 MURETA FLOREIRA C/ ASSENTO 100,00% 25,00% 75,00%
30.851.15 7.712.79 23.138.36
5 PERGOLADOS 100,00%
_ 4.051.19
6 ILUMINACAO 100,00%
3.758.58
7 LIMPEZA FINAL DA OBRA 100,00%
257.40
Porcentagem 36,31% 46,58%
Custo 37.844,33 48.550,77
Porcentagem Acumulado 36,31% 82,89%
Custo Acumulado 37.844,33 86.395,10

GILMAR PEREIRA DA SILVA
ARQUITETO E URBANISTA

CAU SC A186686-9

TITO PEREIRA DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL

27/02/2022




Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo
com as bases.
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