
 PREFEITURA CAPÃO ALTO 

Obra Bancos

CONSTRUÇÃO PRAÇA CAPÃO ALTO SINAPI - 01/2022 - Santa 

Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 14.481,28

 100,00%

 14.481,28
 2 PAVIMENTAÇÃO  100,00%

 31.300,53

 50,00%

 15.650,27

 50,00%

 15.650,27
 3 URBANIZAÇÃO  100,00%

 19.524,28

 50,00%

 9.762,14
 4 MURETA FLOREIRA C/ ASSENTO  100,00%

 30.851,15

 25,00%

 7.712,79

 75,00%

 23.138,36
 5 PERGOLADOS  100,00%

 4.051,19
 6 ILUMINAÇÃO  100,00%

 3.758,58
 7 LIMPEZA FINAL DA OBRA  100,00%

 257,40
 36,31%  46,58%

 37.844,33  48.550,77

 36,31%  82,89%

 37.844,33  86.395,10

_______________________________________________________________

TITO PEREIRA DE FREITAS 

PREFEITO MUNICIPAL

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

GILMAR PEREIRA DA SILVA 

ARQUITETO E URBANISTA 

CAU SC A186686-9

B.D.I.

 25,0%
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 PREFEITURA CAPÃO ALTO 

90 DIAS

 50,00%

 9.762,14

 100,00%

 4.051,19
 100,00%

 3.758,58
 100,00%

 257,40
 17,11%

 17.829,31

 100,0%

 104.224,41

_______________________________________________________________

TITO PEREIRA DE FREITAS 

PREFEITO MUNICIPAL

_______________________________________________________________

GILMAR PEREIRA DA SILVA 

ARQUITETO E URBANISTA 

CAU SC A186686-9

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 

de mão de obra, de acordo 

com as bases.
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