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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24

1. EXECUCAO DE PASSEIOS NO PATIO DO CRAS 123.541,83 % Período: 8,13% 23,07% 46,94% 21,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVICOS PRELIMINARES  1.440,13 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. DRENAGEM  8.605,32 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. PASSEIOS  56.997,75 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.4. PISOS  2.494,50 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. EXECUCAO DO MURO  54.004,13 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

%: 8,13% 23,07% 46,94% 21,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 10.045,45 28.498,88 57.995,44 27.002,06 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 10.045,45 28.498,88 57.995,44 27.002,06 - - - - - - - - 

%: 8,13% 31,20% 78,14% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 10.045,45 38.544,33 96.539,77 123.541,83 123.541,83 123.541,83 123.541,83 123.541,83 123.541,83 123.541,83 123.541,83 123.541,83 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 10.045,45 38.544,33 96.539,77 123.541,83 123.541,83 123.541,83 123.541,83 123.541,83 123.541,83 123.541,83 123.541,83 123.541,83 

Local Responsável Técnico

Nome: EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO

CREA/CAU: 026768-0

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 123.541,83

Item Descrição

quarta-feira, 4 de outubro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

EXECUCAO DE PASSEIOS NO PATIO DO CRAS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO ALTOEXECUCAO DE PASSEIOS NO PATIO DO CRAS

CAPAO ALTP/2023

PMv3.0.4 1 / 1


