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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
1. PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA JOSÉ A  300.022,10 % Período: 15,06% 59,75% 12,73% 12,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  14.181,15 % Período: 15,06% 59,75% 12,73% 12,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.967,73 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. CANTEIRO DE OBRA  4.526,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  3.118,28 % Período: 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  8.573,32 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. DRENAGEM PLUVIAL  28.672,22 % Período: 60,57% 0,00% 0,00% 39,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PAVIMENTAÇÃO  177.049,93 % Período: 0,00% 96,47% 3,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. MEIO FIO  12.574,86 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. PASSEIOS  37.317,08 % Período: 0,00% 0,00% 80,79% 19,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  11.041,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 15,06% 59,75% 12,73% 12,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 45.175,22 179.260,08 38.202,68 37.362,02 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 3,33 13,20 2,82 2,75 - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 45.178,55 179.273,28 38.205,50 37.364,77 - - - - - - - 
%: 15,06% 74,81% 87,55% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 45.175,22 224.435,30 262.637,98 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 
Acumulado: Contrapartida: 3,33 16,53 19,35 22,10 22,10 22,10 22,10 22,10 22,10 22,10 22,10 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 45.178,55 224.451,83 262.657,33 300.022,10 300.022,10 300.022,10 300.022,10 300.022,10 300.022,10 300.022,10 300.022,10 

Local Responsável Técnico
Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO
CREA/CAU: 13.4548-3

Data ART/RRT: 
sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

Grau de
#PUB

PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ ALMIRO DE CORDOVA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO APAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA JOSÉ ALMIRO DE CORDOVA

CAPÃO ALTO (SC)

502.051-59/20

Total:    R$ 300.022,10

Item Descrição
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