PREFEITURAS

CNPJ:
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRONOGRAMA CONSTRU QAO 3 ABRIGO DE SINAPI - 07/2024 - Santa 25,0% Nao Desonerado: embutido
~ Catarina nos pregos unitario dos
ONIBUS EM MADEIRA DE ANGELIM insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrig¢ao Total Por Etapa 30 DIAS
1 ABRIGO DE ONIBUS EM MADEIRA DE ANGELIM 100,00% 100,00%
20.276.33 20.276.33
Porcentagem 100,0%
Custo 20.276,33
Porcentagem Acumulado 100,0%
Custo Acumulado 20.276,33
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