PREFEITURAS

CNPJ:
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PLANILHA DE CONCLUSAO DE UMA EDIFICACAO PARA USO SOCIAL SINAPI - 02/2024 - Santa 25,0% N&o Desonerado: embutido
LOCALIDADE BARREIRA Catarina Nnos prec¢os unitario dos
insumos de mé&o de obra, de
acordo com as bases.
Cronograma Fisico e Financeiro
ltem Descri¢éo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 ACABAMENTOS 100,00% 50,00% 50,00%
_ _ 17.732.23 8.866.12 8.866.12
2 AMPLIACAO DE DORMITORIO 100,00% 50,00% 25,00% 25,00%
23.191.99 11.596.00 5.798.00 5.798.00
Porcentagem 50,0% 35,83% 14,17%
Custo 20.462,11 14.664,11 5.798,00
Porcentagem Acumulado 50,0% 85,83% 100,0%
Custo Acumulado 20.462,11 35.126,22 40.924,22

Documento assinado digitalmente

b GILMAR PEREIRA DA SILVA
g .l Data: 30/10/2024 10:14:06-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

GILMAR PEREIRA DA SILVA
ARQUITETO E URBANISTA - CAU A 186686-9

--1/SC
/ gsilva.p@hotmail.com




		2024-10-30T10:14:06-0300




