PREFEITURAS
CNPJ:

Obra Bancos B.D.I.
PLANILHA DE ORCAMENTO CONCLUSAO 3 SINAPI - 08/2023 - Santa.  25,0%

Catarina
UNIDADES HABITACIONAIS

Cronograma Fisico e Financeiro

ltem Descri¢éo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
1 EDIFICACAO (Sra Irene) 100,00% 50,00% 50,00%
_ 20.391.50 10.195.75 10.,195.75

2 EDIFICACAO ROSELAINE 100,00% 50,00% 50,00%
15.085.03 7.542.52 7.542.52

3 CASA COHAB 100,00% 50,00% 50,00%
27.687.23 13.843.62 13.843.62

Porcentagem 50,0% 50,0%
Custo 31.581,88 31.581,88
Porcentagem Acumulado 50,0% 100,0%
Custo Acumulado 31.581,88 63.163,76
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Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo
com as bases.
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