PREFEITURAS
CNPJ:

Obra

ORCAMENTO CONSTRUCAO BANHEIRO PNE E

Bancos

UMA RAMPA DE ACESSO ABRIGO DE MENORES 01/2021

CAMPO BELO DO SUL

B.D.I.
SINAPI - 05/2024 - Santa 25,0%
Catarina - DEINFRA

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Fisico e Financeiro

ltem Descri¢éo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

1 SERVICOS INICIAIS 100,00% 100,00%

_ 2.110.22 2.110.22

2 VEDACOES 100,00% 100,00%

_ 10.144.00 10.144.00
3 PAVIMENTACAO 100,00% 100,00%
_ _ 1.428.00 1.428.00
4 PECAS SANITARIAS E ACESSORIOS 100,00% 100,00%
4.059.02 4.059.02

5 COBERTURA 100,00% 100,00%

_ _ 3.056.06 3.056.06

6 INSTALACOES ESGOTO E AGUA FRIA 100,00% 100,00%

_ 3.475.38 3.475.38
7 INSTALACOES ELETRICAS 100,00% 100,00%
428 82 428.82
8 ESQUADRIAS 100,00% 100,00%
410424 4.104.24
9 FOSSA FILTRO E SUMIDOURO 100,00% 100,00%
_ 3.243.08 3.243.08
10 CONSTRUCAO RAMPA 100,00% 50,00% 50,00%
18.461.89 9.230.95 9.230.95
11 LIMPEZA 100,00% 100,00%
83.12 83.12
Porcentagem 55,38% 44,62%
Custo 28.016,61 22.577,23
Porcentagem Acumulado 55,38% 100,0%
Custo Acumulado 28.016,60 50.593,83
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