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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25

1. PAVIMENTAÇÃOM ASFALTICA RUA ABILIO ANTUNES CORREA 455.365,66 % Período: 49,51% 49,33% 1,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  801,88 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFALTICO(CBUQ) 449.264,26 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.3. SINALIZACAO VIARIA VERTICAL  3.387,12 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL  1.912,40 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2. PAVIMENTAÇÃOM ASFALTICA RUA JOSE ERNANI ALVES DE FREITAS 68.129,98 % Período: 49,74% 49,74% 0,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.1. PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFALTICO(CBUQ) 67.771,40 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.2. SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL  358,58 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 49,54% 49,38% 1,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 235.296,83 234.569,23 5.133,94 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 24.022,88 23.948,60 524,16 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 259.319,71 258.517,83 5.658,10 - - - - - - - - - 

%: 49,54% 98,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 235.296,83 469.866,06 475.000,00 475.000,00 475.000,00 475.000,00 475.000,00 475.000,00 475.000,00 475.000,00 475.000,00 475.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 24.022,88 47.971,48 48.495,64 48.495,64 48.495,64 48.495,64 48.495,64 48.495,64 48.495,64 48.495,64 48.495,64 48.495,64 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 259.319,71 517.837,54 523.495,64 523.495,64 523.495,64 523.495,64 523.495,64 523.495,64 523.495,64 523.495,64 523.495,64 523.495,64 

Local Responsável Técnico

Nome: EDÉSIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO

CREA/CAU: 026768-0

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 523.495,64

Item Descrição

terça-feira, 12 de novembro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Deputada Carmen Zanotto R$ 250.000,00, Código de plano de ação 0903-003543/2020, Deputado Darci de Matos   R$ 150.000,00, Código de plano de ação 09032023-032853, Deputada Carolina Detone  R$ 75.000,00,  Código de plano de ação  09032023-037030 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNIPAL DE CAPAO ALTOPAVIMENTAÇÃOM ASFALTICA RUA  ABILIO ANTUNES CORREA E RUA JOSE ERNANI ALVES DE FREITAS

CAPAO ALTO
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